

## **NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN**

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS ENFERMOS Y PRESOS

## **TÍTULO DEL PROYECTO**

PREVENCIÓN DE VIH / SIDA Y LA PROMOCIÓN DE  
PRUEBASVOLUNTARIAS DE VIH EN LAS MUJERES DE LA ZONA  
BOUAKÉ

## **PLAZO DE PRESENTACIÓN**

Abril 2014

## **I. Información General del Proyecto**

**Título del proyecto** :

VIH / SIDA y la promoción de la prueba voluntaria de las mujeres en la región de Bouaké.

**Tipo de Proyecto** :

Campo de la Prevención y Comunicación para el cambio de comportamiento a largo plazo y de la promoción de los centro de test voluntario

**Duración del proyecto** :

Duración : 12 meses

**Lugar:**

Localidad Implementación : Bouaké

**Target** :

Las mujeres en general

**Organizació:**

**Nombre de la Organización** : ASOCIACIÓN Amigos de los ENFERMOS Y PRESOS

**Dirección** 01 BP 1191 Bouaké 01

**Teléfono fijo** : 31 63 35 83

**Teléfono móvil** : 06 04 62 33 39 02 95/05

**Email** : [amisdesmalades@yahoo.fr](mailto:amisdesmalades@yahoo.fr)

**Administrador de la organización** : Sra Brou Elisabeth KONE Tiépegué

**Gerente de proyecto** : Sra Brou Elisabeth KONE Tiépegué

**Suma Solicitada:** 6.496.000 FCFA = 9902 €

## **II. Breve recordatorio del proyecto**

**Propósito general**

Este proyecto tiene como objetivo la prevención del VIH / SIDA a través de la Comunicación para el Cambio de Comportamiento Sostenible y Promoción del test de vih en mujeres.

**Objetivos Específicos**

- Proporcionar una capacitación y un reciclaje adecuado a todos los intervinientes (educadore, asistente, supervisor)
- Organizar actividades de sensibilización de proximidad hacia las mujeres por los educadores
- Organizar actividades de sensibilización masiva hacia toda la población.
- Crear conciencia individual y colectiva ante los peligros de las ETS / SIDA entre las mujeres para un cambio de comportamiento sostenible
- Asesorar a las mujeres sobre la prueba voluntaria del VIH en los centros de referencia en Bouaké
- Proporcionar a las mujeres seropositivas, unos cuidados médicos y comunitarios en los centros de referencia de Bouaké (Bouaké Eveil, Centre Solidarité Action Sociale CSAS)
- Orientar a las mujeres a los centros comunitarios en los que pueden cuidar de ellas

### **III. Estrategias / Actividades planificadas**

#### **Estrategia :**

- La participación de los líderes comunitarios (Asociación de Mujeres Asociaciones de niñas)
- Sesiones de sensibilización de los educadores locales
- Referencia y punto de referencia para los centros de APV y atención de las ITS
- Fomento de la capacidad de los grupos de mujeres y jóvenes de la localidad
- Intensificación de la prevención del VIH / SIDA en colaboración con la sociedad civil para las mujeres y las niñas
- Estimular grupos de discusión y el intercambio de experiencias

#### **Entre las actividades previstas :**

- ✓ Formación y reciclaje de los educadores
- ✓ Producción de materiales didácticos
- ✓ Conciencia de proximidad sobre las ETS, el VIH / SIDA
- ✓ La conciencia masiva sobre las ETS, el VIH / SIDA
- ✓ Incentivar Las pruebas voluntarias en centros de referencia
- ✓ Asegurar un seguimiento médico de las mujeres seropositivas
- ✓ Puesta en marcha de puntos de referencia comunitaria
- ✓ Alentar a participar a Mujeres y jóvenes en sesiones educativas que se ofrecen a través de kits entregados gratis y distribución de alimentos

### **IV. Resultados Esperados \_ :**

- ✓ 5 educadores se identifican en el sitio de la intervención Bouaké

- ✓ 5 educadores son formados en el CCC / D (Comunicación para el Cambio de Comportamiento Sostenible)
- ✓ 1 supervisor está identificado y entrenado
- ✓ 2 sesiones de proximidad por los educadores se llevan a cabo semanalmente en diferentes sitios del Proyecto de Intervención (8 sesiones al mes)
- ✓ 2 sesiones de sensibilización de masas organizadas en el sitio de referencia.
- ✓ Las mujeres seropositivas detectadas son seguidas en los centros
- ✓ Puntos de encuentro comunitarios Anti-VIH se colocan en los sitios de intervención de la ciudad
- ✓ La comida y los kits son distribuidas a las mujeres de manera efectiva.

## **V. Metodología de Implementación :**

- ✓ Hojas de información
- ✓ Hojas de referencia y contra referencia
- ✓ Registro de Referencia y contra referencia (en los centros médicos)
- ✓ Documento nacional de formación en Comunicación para el Cambio de Comportamiento por los educadores
- ✓ Sesiones de sensibilización de proximidad
- ✓ Sesiones de sensibilización masiva
- ✓ Reuniones, debates informales con las asociaciones de mujeres y niñas
- ✓ Reporte de actividades

## **. VI Seguimiento y Evaluación :**

### Seguimiento

El asistente de seguimiento y evaluación del proyecto tendrá la tarea de hacer el seguimiento de las actividades del proyecto. Contará con el apoyo de todo el equipo.

### Evaluación

Se han previsto dos evaluaciones. Una evaluación se llevará a cabo a la mitad del proyecto. Le ayudará a identificar las fortalezas y debilidades en la implementación del proyecto. Será un argumento para reorientar el proyecto. Una segunda evaluación se realizará al final del proyecto. Será la evaluación del cierre del proyecto.

Los indicadores que se utilizan en el proceso de evaluación del proyecto :

- Número de mujeres afectadas
- Número de educadores capacitados
- Número de supervisores capacitados

- Número de sesiones de sensibilización de proximidad realizadas
- Número de sesiones masiva realizadas
- Número de casos de mujeres y jóvenes recibidos y procesados (en centros apoyados ETS)
  - Número de mujeres y jóvenes recibidas y a las que se les ha hecho el test en los centros de referencia
  - Número de kits de alimentos distribuidos
  - Número de mujeres y jóvenes a las que se les ha detectado el VIH y se les ha puesto en tratamiento

## **VII. Recursos**

Los recursos de la organización :

### **Recursos humanos :**

- 1 Coordinador del Proyecto
- 1 Contable
- 1 supervisor
- 5 educadores

### **Recursos Materiales : Adquiridos**

## **VIII. sostenibilidad**

Puntos de encuentro anti-VIH comunitarios s se establecerán en la ciudad.

## I X. Chronograma de ejecución de las actividades

OBJETIVOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	HORARIO												RESPONSABLE	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
Identificar el equipo del proyecto (Coordinador, Contador, Monitoreo y Evaluación, Supervisor, educador de pares)	-Identificación Del equipo del proyecto	Los miembros del equipo del proyecto	X													<b>VISITAS</b>
Proporcionar capacitación y adecuada para las partes interesadas de reciclaje (educadores inter pares, supervisores, así como el seguimiento evaluador)	- Formación de cada una de las personas	Informe de formación		X												<b>VISITAS</b>
Organizar la labor de promoción hacia las mujeres y los jóvenes por pares educat eur s	- 1920 sesiones de sensibilización durante 12 meses	Un informe mensual 160 fichas de informe de actividad		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		<b>Coordinador supervisor de</b>
Organizar la labor de promoción hacia las mujeres y los jóvenes por educat eur s Peer	- 1920 sesiones de sensibilización durante 12 meses	Un informe mensual 160 fichas de informe de actividad			X			X			X			X		<b>Coordinador Seguimiento y evaluación Supervisores</b>
Crear conciencia individual y colectiva ante los peligros de las ETS / SIDA entre las mujeres y los jóvenes s de un cambio de comportamiento sostenido	- Identificar 10 asociaciones y movimientos juveniles en la zoba	Informe de Identificación Lista y direcciones de asociaciones y movimientos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Equipo del Proyecto</b>

Ofrecer a las mujeres y los kits de alimentos pequeños y gadgets de motivación	-Ofertar a Mujeres y niñas identificaron asociaciones de paquetes de alimentos	Informes de actividad Kits informes de distribución		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Equipo del Proyecto</b>
Asesorar a las mujeres y los jóvenes la prueba voluntaria del VIH en los centros de referencia en Bouaké	- Identificación de los centros referencia	Los centros de referencia se identifican Actividad y referencia de hoja y en contra del informe de referencia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Equipo del Proyecto Los centros de referencia y los contras referencias</b>
Ofrecer a las mujeres y los jóvenes del siglo orugas séropositi ves una atención médica y centros comunitarios de referencia s Bouaké	Acompañar a las mujeres jóvenes y las niñas a las que se detecta VIH a los centros médicos	Número de mujeres y niñas Hojas de referencia Informe de Actividades		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Centros equipo de referencia del proyecto</b>
Mujeres directos y jóvenes centros de ulular en Comunidad Charge STI	Identificación de los centros de atención de las ETS	El centros atención de las ETS se identifican		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Equipo del Proyecto Los centros de referencia</b>
Hacer evaluaciones de proyectos	Las evaluaciones de proyectos se realizan	Informes						X							X	<b>Equipo del Proyecto</b>
La producción de la versión final del informe	Se elabora el informe final del proyecto	Informe													X	<b>Equipo del Proyecto</b>

## X. PRESUPUESTO .

DESCRIPCIÓN	Cantidad	COSTO UNITARIO	PERÍODO	IMPORTE
<b>Garantizar el funcionamiento del equipo del proyecto</b>				
Coordinador del Proyecto	0 1	Centro Visitación	12	Visitación Centro
Supervisor	0 1	40000	12	48 0 0 00
contabilidad	01	Centro Visitación	12	Centro Visitación
<b>Personal totales Sub</b>				<b>480.000FCFA 731€</b>
<b>Organizar sesiones de RCC</b>				
Sesiones de sensibilización de proximidad (s educador de pares)	5	20000	12	1 20 0000
Reciclaje de educadores de pares	1	3 00000	1	3 00000
Sesiones de sensibilización de masas	2	100000	1	2 00000
Kits de alimentos	100	1500	12	1 800000
Kits (Camisetas y Gorras)	100	1500	2	300000
Apoyo Médico	1	500000	1	50 0000
<b>Sub Total Sesiones RCC</b>				<b>4 300000 = 6554€</b>
<b>Gastos de Coordinación General</b>				

S talleres de evaluación	2	200000	2	400000
Comunicación	1	30000	12	360 000
Costos fotocopiadora (hojas de actividades, rapportages ...)	1	2 0000	12	24 0 000
Motocicleta Combustible	1	10000	12	12 0 000
Mantenimiento y reparación de motos diferentes s	1	100000	1	100000
Los gastos bancarios Contribución	1	3000	12	36000
Accesorios de computación y mantenimiento de computadoras	1	300000	1	30 0000
Oficina	1	100 000	1	100000
<b>Sub techo total</b>				<b>656000 FCFA=</b> 2524€
<b>TOTALES</b>				<b>6,43 6 000 FCFA=</b> 9811€

## XI. Información Bancaria

**Nombre de la cuenta** : Asociación de Amigos enfermo y los presos

**Número de cuenta** : **0241319162-56**

**Código SWIFT** : SGCICIAB

**Nombre, dirección y número de teléfono del banco** :

- Societe Generale Bank en Costa de Marfil 5 y 7 Avenue Joseph Anoma Abidjan Plateau RC 2641 L .BCI # 8
- 01BP 1355 Abidjan 01
- Tal 20 de diciembre 20 34 / Fax : 20 20 14 86

**Nombre y cargo del firmante de la cuenta** :

- Brou Amoakon (Tesorero)
- Sra Brou KONE Born Elisabeth (Presidente)
- Padre Javier Martínez Ruiz De Gauna

**Horario** : *Narrativa Presupuesto*

- El Coordinador del Proyecto** : Es el responsable de la coordinación de las actividades del proyecto. Garantiza la correcta ejecución de las actividades y tranquilizar a la buena colaboración entre los diferentes miembros del equipo del proyecto.
- El Contador** : Es el responsable de la contabilidad del proyecto. Su misión principal es velar por el buen uso de los recursos materiales, financieros y humanos para el proyecto. Él es el asesor del coordinador en la ejecución de determinados gastos.
- El seguimiento evaluador** : Es responsable de la supervisión de las actividades. Se debe asegurar que la sensibilización se hacen de acuerdo con las normas. Compiló los registros de supervisión, en colaboración con el coordinador para dar la orientación de las actividades a fin de lograr los objetivos del proyecto.
- El supervisor** : Es el responsable de supervisar las actividades de los educadores pares. Él los dirige en sus actividades e informe al asesor siguió. Él informa que transmite monitoreo evaluador.
- Los educadores de pares** : Son los responsables de las sesiones de sensibilización de proximidad. También coordinan sesiones educativas masa. Escriben su conciencia informe que transmiten al supervisor.
- La motocicleta tiene** : Se utiliza para los distintos cursos relacionados con el proyecto que hará la supervisión, el seguimiento y la coordinación de las actividades del proyecto.
- Kits de alimentos** : Sirven para reforzar el componente de alimentación de las mujeres y los niños, seguido por el proyecto.
- El apoyo médico** : Permitirá que las niñas y las mujeres se beneficien de medicamentos, gastos de hospitalización y honorarios de consultoría.

- i) **Los talleres de evaluación** : Ellos serán la evaluación del proyecto (de mitad de período y evaluación final).
- j) **El componente de comunicación** : Se utiliza para proporcionar las comunicaciones del equipo del proyecto (fija y la recarga del teléfono móvil, Honorarios internet ..).
- k) **Costos fotocopiadora** : Va a hacer fotocopias de hojas activi dades y todas las copias necesarias para completar el proyecto.
- l) **Motocicleta Combustible** : Se utiliza para proporcionar combustible varias motocicletas para facilitar la coordinación de actividades.
- m) **Mantenimiento de la motocicleta y diversas reparaciones** : Se utiliza para reparar y mantenimiento de motocicletas.
- n) **Accesorios de computación y mantenimiento de computadoras** : Se le hará mantenimiento de computadoras y suministrar el equipo del proyecto en los accesorios de computadora.
- o) **Suministros de oficina** : Se suministrará el equipo del proyecto en material de oficina (remo, rotafolio, lápices ..).